

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МКОУ «Штульская ООШ имени С.Ш.Умарова»
в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	ноябрь 2024	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Октябрь 2024	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО	Рабочая группа	Ноябрь 2024	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Ноябрь 2024	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа директор школы	Ноябрь-декабрь 2024	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий: ЗНАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 27 баллов, планируем 30 балла)

1.1	Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Директор школы, кл.руководители библиотекарь	До 01.02.2025	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
1.2	Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: -ремонт и оснащение кабинетов школы	Директор школы	Июль – август 2024	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС

2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 15баллов)

2.1	Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»: -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» -участие в мероприятиях проекта «Орлята России»	Директор школы	Июль 2024 Сентябрь 2024 Ноябрь 2024 – май 2025	Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России»
-----	---	----------------	--	--

2.2	Создание медиacentра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)	Директор школы.	Ноябрь -март 2024-2025 г.	Наличие и функционирование медиacentра: - с 01.12.2024 публикация школьной газеты на странице в социальной сети «В контакте» https://vk.com/club217453240
2.3	Создание гимна школы	Кл.руководители.	Февраль 2025	Наличие гимна школы
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 16 баллов)				
3.1	Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4)		Сентябрь 2024	Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
3.2	Расширить наличие творческих объединений -создать школьный пресс-центр	Директор школы Руководитель школьного театра Гасанова Р.Ф.	декабрь 2024	Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность
3.3	Заклучить договор о сетевом взаимодействии с - МКУ «Центр культуры» с.Курах	Директор школы	декабрь 2024	Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия
4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 16 баллов)				
1.1	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»	Директор школы	Май 2025	Более 6% педагогических работников повысили квалификацию (за год)
1.2	Заклучить соглашение с СУЗами для реализации мероприятий по профориентации	Директор школы Кл.руководители	Февраль 2025	Вовлечение 15% обучающихся в профориентационную работу

	обучающихся обучающихся			
5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 14 баллов)				
5.1	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более - запуск секции «Бадминтон»	Директор школы Учитель физкультуры	Сентябрь 2024	Общее оздоровление обучающихся Участие в спортивных мероприятиях
6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 17 баллов)				
6.1	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»	Директор школы	Май 2025	Более 4 % педагогических работников повысили квалификацию (за год)
7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 13 баллов)				
7.1	Разработать план мероприятий по созданию коворкинга	Директор школы	Май 2025	План мероприятий по созданию коворкинга в школе
8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов)				
8.1	Регистрация законных представителей обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	Директор школы	До января 2025	Вовлечение -родителей до 100%

8.2	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе «Сферум»	Директор школы	Сентябрь – август 2024/2025	Вовлечение 100 % педагогического состава в профессиональное сообщество
3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП				
	Представление опыта работы по направлению «Профориентация» «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»	Кл.руководители	Январь 2025	Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	октябрь 2024	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа .	ноябрь 2024	Результаты самодиагностики
	Представление результатов на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО	Рабочая группа	Май 2025	Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень
	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2025-2026 гг.	Директор школы Рабочая группа	Май 2025	Чек-лист, дорожная карта